



ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯРЬСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

29.03.2021

№ 161

р.п. Каменоломни

Об утверждении муниципальной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+

Во исполнение письма Рособнадзора от 18.01.2021 № 02-21/9, приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 18.03.2021 № 206 «Об утверждении региональной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+», и в целях участия общеобразовательных организаций Ростовской области в проекте Адресной методической помощи

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту проекта Адресной методической помощи 500+ (приложение 1).
2. Утвердить состав рабочей группы по разработке и реализации муниципальной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+ (приложение 2).
3. Рекомендовать МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко обеспечить выполнение муниципальной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+ на 2021 год.
4. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя начальника отдела образования по образовательному менеджменту А.В. Сухоносенко.

Начальник
отдела образования



А.А. Тараско

Муниципальная дорожная карта проекта Адресной методической помощи 500+ (на 2021 год) Октябрьский (с) район Ростовской области

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
1	Назначение муниципального координатора, ответственных школьных координаторов, кураторов для реализации экспертной о консультационной поддержки школ, отобранных для участия в Проекте 500+	25 января 2021 г.	Назначен муниципальный координатор, школьные координаторы, кураторы для МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко – участниц Проекта 500+
2	Проведение анкетирования в МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко – участницах Проекта 500+ для формирования рискового профиля школы (анкетирование директора ОО; учителей и учащихся 6 и 9 классов; родителей учащихся 6 и 9 классов)	28 января - 15 февраля 2021 г.	МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ)
3	Участие муниципального координатора, кураторов и директоров школ-500+ в вебинаре ФИОКО по вопросам первичного посещения школы и верификации рисковых профилей школ	26.02.2021	
4	Первичное посещение школ кураторами	До 10.03.2021	
5	Разработка муниципальной дорожной карты методической помощи школам-участникам проекта 500+	До 31.03.2021	Разработан и утвержден приказ отдела образования
6	Посещение МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко – участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами.	март-май 2021 г.	График посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами (приложение 1)
7	Работа школьных координаторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+.
8	Работа кураторов Проекта 500+ в Информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт	март-декабрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные региональной дорожной картой Проекта 500+.
9	Участие в консультационных вебинарах при реализации каждого из этапов Проекта 500+.	март-декабрь 2021 г.	Проведены вебинары для школ-участниц Проекта 500+ (согласно графика проведения)
10	Размещение в ИС МЭДК электронной дорожной карты, программы развития ОО МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко – участницами	до 15апреля 2021 г.	Размещение концептуальных документов (МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко -участниц

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
	Проекта 500.		Проекта 500+)
11	Обеспечение объективности проведения ВПР для независимой оценки уровня подготовки учащихся в МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко – участницах Проекта 500+	Март-май 2021 г.	Мероприятия для повышения объективности проведения ВПР.
12	Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Школа современного учителя» учителей из общеобразовательных организаций, демонстрирующих низкие образовательные результаты.	Май-ноябрь 2021 г.	Выполнение всех мероприятий согласно графику проведения
13	Проведение «Дней профориентации» по привлечению школьников на педагогические специальности в ОО	В течение года	
14	Организация работы муниципальных методических объединений педагогических работников по совершенствованию технологий обучения	Март-ноябрь 2021 г.	Мероприятия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников
15	Открытый урок на базе МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко по теме: «Формирование функциональной грамотности на уроках и во внеурочной деятельности»	Октябрь 2021 г.	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников
16	Создание на сайтах МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко – участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом.	Апрель 2021 г.	Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+
17	Мониторинг I этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко – участницах Проекта 500+.	25 мая 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко – участниц Проекта 500+)
18	Подведение итогов первого этапа мониторинга реализации муниципальной дорожной карты.	Июнь 2021 г.	Результаты экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+.
19	Создание на базе МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Сентябрь 2021 г.	Повышение уровня оснащенности на улучшение материально-технической базы.
20	Семинар на базе МБОУ ООШ № 19 по теме: «Точка роста» как ресурс формирования у обучающихся современных технологических навыков»	Октябрь 2021 г.	Использование инфраструктуры в урочное и внеурочное время для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности участников

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
			образовательного процесса.
21	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко-участницах Проекта 500+.	20 октября 2021 г.	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко – участниц Проекта 500+)
22	Подведение итогов второго этапа мониторинга реализации муниципальной дорожной карты.	Октябрь- ноябрь 2021 г.	Результаты экспертизы документов школ-участниц Проекта 500+.
23	Подведение итогов реализации Проекта 500+ в МБОУ ООШ № 19 и МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко.	Декабрь 2021 г.	Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+

Состав рабочей группы по разработке и реализации муниципальной дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+

- Тараско А.А. начальник отдела образования
- Коновалова Е.Н. методист МАУ ИМК
- Анищенков С.С. зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 72
- Новоселова Н.Н. зам. директора по УВР МБОУ СОШ № 82 им. А.Н. Знаменского