



Отчет о ходе внедрения проекта Октябрьского района «Повышение качества образования и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» в рамках реализации проекта «Эффективный муниципалитет»

№	Показатель	Ед. измерения	Текущее значение	Целевое значение	Дата начала реализации	Срок реализации	Проводимые мероприятия реализации проекта	Реквизиты постановления	Руководитель проекта	Команда проекта
3. Повышение качества образования школ с низкими результатами обучения до 50%										
5	Сокращение доли школ с низкими результатами обучения	%	24	0	01.09.2020 0	6 месяцев	В рамках проекта "Учитель будущего" учителя, показавшие низкие результаты, проходят областные курсы повышения квалификации.	Постановление от 10.06.2020 № 750	Начальник отдела образования	специалисты отдела образования я. администрация школ района.
6	Повышение качества образования в школах с низким результатом обучения	%	30,40	50,00	01.09.2020 0	6 месяцев	Проведены диагностические входные работы для оценки качества знаний учащихся. Организовано шефство "Сильных" школ над школами, показывающими низкий результат на выходе по качеству знаний учащихся.	Постановление от 10.06.2020 № 750	Начальник отдела образования я	специалисты отдела образования я. администрация школ района.